



UMA PÁGINA. O PROJETO INTEIRO.

O relatório da obra **pronto** na hora em que a planilha sobe.

Você já monta cronograma e programação semanal no Excel. O One Page Report lê esses arquivos e devolve, em segundos, o relatório de acompanhamento completo – curva S, indicadores, aderência, causas e plano de ação – numa página que a diretoria entende sem precisar de explicação.

IMPORTA .XLSX


EXPORTA PDF A4

MULTIPROJETO

MODO TV

CURVA “S” – AVANÇO ACUMULADO

% · 34 SEMANAS



DATA DE STATUS

— LINHA DE BASE — REAL — TENDÊNCIA

Seis indicadores, sempre no mesmo lugar.

A primeira dobra responde o que a reunião pergunta: onde o projeto está, se andou na semana, se está atrasado e quanto falta. Cada indicador vem do cronograma importado – ninguém digita número em campo de resumo.

Cabeçalho com cliente, gestor, contrato, início, término da linha de base e término previsto. Um selo diz, em uma palavra, se o projeto está no prazo.

% REALIZADO Avanço real contra o previsto e contra o replanejamento.	EVOLUÇÃO SEMANAL Quanto o projeto andou desde a semana anterior.	DESVIO Distância entre real e linha de base, com sinal.
PRAZO RESTANTE Semanas até o término previsto – ou de atraso.	PPC SEMANAL Aderência da programação da semana contra a meta.	IDP Índice de desempenho do prazo em um número.

ONE PAGE REPORT

MONTAGEM ELETROMECANICA - UNIDADE 200



Exportar



No Prazo

ATUALIZADO EM
23/06/2026



CLIENTE
CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
CT-2026-0142

GESTOR
Ana Martins

INÍCIO
09/12/2025

TÉRMINO LB
14/07/2026

TÉRMINO PREV.
30/06/2026



Resumo Executivo com IA


Análise completa de todos os indicadores do projeto



Gerar Análise


CURVA "S"

Avanço acumulado previsto x real x tendência



VISÃO DE 5 SEMANAS

Resultado semanal previsto x real



TOPO DO RELATÓRIO – CABEÇALHO DO PROJETO, PAINEL DE INDICADORES, CURVA S E RESULTADO DAS CINCO ÚLTIMAS SEMANAS.

Previsto e real, lado a lado, em cada corte que a obra usa.


Curva S com linha de base, real, replanejado e tendência na mesma escala. Resultado semanal em barras.

Velocímetro da meta do mês. Histograma de mão de obra prevista contra a efetiva, semana a semana – o gráfico que mostra o custo escondido do atraso.

Abaixo de cada gráfico, uma linha de leitura escrita por IA: o que o número está dizendo, em texto corrido, pronto para colar na ata. Você gera quando quiser e recolhe quando não precisar.



O projeto apresenta avanço real alinhado à meta atual de 94%, refletindo a recuperação após um longo período de atraso histórico acumulado ao longo da execução. A tendência indica a conclusão bem-sucedida das etapas finais conforme o replanejamento recente.



Gerar observação com IA

PREV. x REALIZADO MÊS

Meta mensal por semana




	fev/2026	mar/2026	mai/2026	jun/2026
PREV.	87.41	98.93	87	94
REAL.	61.56	74.94	89	94

O projeto apresenta oscilação no cumprimento das metas mensais, registrando desempenho abaixo do previsto nos primeiros meses (fev-mar), mas recuperação e superação a partir de maio (89% real vs 87% previsto) e estabilização em junho. Com essa retomada, a perspectiva de fechamento é positiva, indicando tendência de alinhamento com o planejamento global.

HISTOGRAMA MOD

Mão de obra prevista x real por período



O pico de alocação de MOD ocorre entre janeiro e maio de 2026, mantendo-se estável em torno de 50 colaboradores. O maior desvio concentra-se nos meses de abril e maio, onde o efetivo real supera significativamente o planejado (chegando a um excedente de 44 colaboradores em maio), indicando atrasos no cronograma e potencial impacto financeiro.

PREV. x REALIZADO NO MÊS, HISTOGRAMA DE MOD E AS OBSERVAÇÕES GERADAS POR IA SOB CADA GRÁFICO.

Da EAP inteira até a atividade que travou.

O cronograma entra com hierarquia. Você escolhe até que nível olhar – de 1 a 5, ou tudo – e busca a tarefa pelo nome. Cada linha traz previsto da linha de base, real, desvio, datas de início e término da base e do replanejado, duração restante e custo.

Nada de rolar quinze colunas de cronograma em reunião: o desvio negativo salta em vermelho e a conversa vai direto para as frentes que estão puxando o projeto para baixo.

CRONOGRAMA

Status das atividades planejadas

Exibir até nível: 1 2 3 4 5 Todos

Q

Buscar tarefa...

Nível	Status	Crítica	Nome da Tarefa	% LB Prev.	% Real	Desvio	Dur. real	Dur. restante	Início LB	Início Real	Prev. de Início	Término LB	Término Real	Prev. de Término	Custo
	—	—	Unidade 200 - Montagem Eletromecanica & Elétrica/Instrumentação	82	79	-3,43	—	—	Qui 25/09/25	—	Qui 25/09/25	Qua 06/05/26	—	Qua 29/04/26	—
	—	—	Marcos Contratuais	0	0	0	—	—	Ter 10/03/26	—	Ter 10/03/26	Qua 06/05/26	—	Qua 29/04/26	—
	—	—	Mobilização e Desmobilização	0	0	0	—	—	Sex 06/03/26	—	Sex 06/03/26	Qua 06/05/26	—	Qua 29/04/26	—
	—	—	Execução	82	79	-3,43	—	—	Qui 25/09/25	—	Qui 25/09/25	Qua 29/04/26	—	Ter 28/04/26	—
	—	—	1º FASE	100	99	-1	—	—	Qui 25/09/25	—	Qui 25/09/25	Ter 24/03/26	—	Sex 27/03/26	—
	—	—	Área do Tanque	100	99	-1	—	—	Qui 25/09/25	—	Qui 25/09/25	Ter 24/03/26	—	Qui 26/03/26	—
	—	—	Área do Carregamento	100	99	-1	—	—	Seg 26/01/26	—	Seg 26/01/26	Ter 24/03/26	—	Sex 27/03/26	—
	—	—	2º FASE	81	51	-30,06	—	—	Qui 29/01/26	—	Qui 29/01/26	Qua 29/04/26	—	Ter 28/04/26	—
	—	—	Área do Tanque	76	52	-24,29	—	—	Sex 30/01/26	—	Sex 30/01/26	Qua 15/04/26	—	Qua 15/04/26	—
	—	—	Área do Carregamento	86	53	-32,65	—	—	Qui 29/01/26	—	Qui 29/01/26	Qui 16/04/26	—	Qui 16/04/26	—
	—	—	Área da Travessia	78	54	-23,83	—	—	Sex 30/01/26	—	Sex 30/01/26	Qua 29/04/26	—	Ter 28/04/26	—
	—	—	Área do Pipe Rack	82	53	-29,21	—	—	Ter 10/02/26	—	Ter 10/02/26	Seg 13/04/26	—	Seg 13/04/26	—
	—	—	Área da Unidade de Processo	85	42	-42,85	—	—	Ter 10/02/26	—	Ter 10/02/26	Qua 22/04/26	—	Qua 22/04/26	—
	—	—	Databook	0	0	0	—	—	Qua 29/04/26	—	Ter 28/04/26	Qua 06/05/26	—	Qua 29/04/26	—

Exibindo 14 de 14 linhas.

PONTOS DE ATENÇÃO

Restrições e ações corretivas

+ Adicionar

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Tarefas programadas × concluídas (PPC)

0%

PPC · 0/0

CRONOGRAMA COM FILTRO POR NÍVEL, BUSCA POR TAREFA E DESVIO CALCULADO LINHA A LINHA.

PPC de verdade, com a causa do que não foi feito.

A programação semanal entra em pares previsto/real por dia. O PPC sai da aderência de cada atividade, não de um número digitado à mão. Toda atividade que fica abaixo de 90% de aderência exige justificativa.

As justificativas viram um Pareto das seis causas de Ishikawa. Em duas semanas você para de discutir opinião e passa a ver qual dos seis M come a sua programação.



Restrição registrada é restrição com dono e data.

Cada ponto de atenção guarda a restrição, a ação corretiva, o responsável e o prazo – com indicador de vencido, vence hoje ou em dia. É o plano de ação da obra dentro do mesmo relatório que mostra o problema, em vez de numa ata que ninguém reabre.

Na reunião seguinte, a lista já chega ordenada pelo que venceu.

Três passos, e o único trabalho é o que você já fazia.

Passo 01

Baixe o modelo

Dois templates prontos: Cronograma e Programação Semanal. É o Excel de sempre – só não mude os títulos das colunas nem os nomes das abas.

Passo 02

Suba a planilha da semana

A importação analisa o arquivo, mostra o que encontrou e deixa você marcar campo por campo o que quer sobrescrever. O que não for marcado fica como está.

Passo 03

O relatório se monta

Curvas, indicadores, cronograma, PPC e Pareto são recalculados na hora. Exporte em PDF A4 retrato, quantas páginas forem necessárias, sem cortar informação.

MONTAGEM ELETROMECHANICA - UNIDADE 200

Importar Semana

Modelos de Importação

Baixe o modelo, preencha e suba em "Importar Semana"

Cronograma

Tarefas (15 colunas) e a Curva S — abas de linha de base e Real

Informações do Projeto

Projeto

MONTAGEM ELETROMECHANICA - UNIDADE 200

Início

09/12/2025

Avanço Prev. (%)

94

Dados da Curva S

Limpar dados

Métrica	26-SEM02
Data de Status	
Linha base %	0,08
Real Acum. %	0,07
Tendência %	

Importação Semanal

Marque os campos que deseja sobrescrever. Campos desmarcados manterão os dados atuais.

Selecionar campos a importar

1 arquivo analisado

Campos detectados vêm marcados. Desmarque os que não deseja sobrescrever — eles manterão os dados atuais. Campos não detectados aparecem desabilitados.

☐ Cronograma — tarefas (15 colunas do template)

não detectado

☐ Curva S do cronograma — Linha de Base / Real / Tendência

não detectado

☐ Resultado Semanal do cronograma — 5 semanas na data de status

não detectado

☐ Prev. x Realizado Mês do cronograma — soma das semanas de cada mês

não detectado

☒ Curva S — Previsto / Real / Tendência

06- Report semanal - Semana 24.xlsx

☒ Resultado Semanal (evolução semanal %)

06- Report semanal - Semana 24.xlsx

☒ Prev x Mês (velocímetro mensal)

06- Report semanal - Semana 24.xlsx

☒ Informações do Projeto (avanços, datas, cliente)

06- Report semanal - Semana 24.xlsx

☐ Programação Semanal (PPC + 6M + Pareto)

não detectado

Voltar

Cancelar

Confirmar Importação

IMPORTAÇÃO SEMANAL — OS CAMPOS DETECTADOS VÊM MARCADOS; OS QUE A PLANILHA NÃO TRAZ APARECEM DESABILITADOS.

Modelos de Importação

Baixe o modelo, preencha e suba em "Importar Semana". Não altere os títulos das colunas nem os nomes das abas — é por eles que a importação reconhece o arquivo.

📄

Cronograma

📄

Tarefas (15 colunas) e a Curva S — abas de linha de base, real e tendência

📄

Programação Semanal

📄

Atividades da semana em pares Prev./Real, com aderência e causas

Informações do Projeto

Projeto

MONTAGEM ELETROMECANICA - UNIDADE 200

Cliente

CLIENTE DEMONSTRAÇÃO

Gestor

Ana Martins

Início

09/12/2025

📅

Término LB

14/07/2026

📅

Término Prev.

30/06/2026

📅

Avanço Prev. (%)

94

Avanço Real (%)

94

Atualizado em

23/06/2026

📅

Atualizado em 23/06/2026 às 08:59

Dados da Curva S

🗑 Limpar dados

▶ Mostrar Replanj. ●

Métrica	26-SEM02	26-SEM03	26-SEM04	26-SEM05	26-SEM06	26-SEM07	26-SEM08	26-SEM09
📌 Data de Status	🔴	○	○	○	○	○	○	○
Linha base %	0,08	1,97	6,12	20,41	25,47	28,46	48,49	62,65
Real Acum. %	0,07	1,79	5,58	18,6	23,01	24,72	24,72	30,07
Tendência %								

Toda tabela que alimenta um gráfico fica aberta.

Nada é caixa-preta. Curva S, resultado semanal, meta do mês, histograma de MOD e cronograma aparecem em tabela editável, com a data de status marcada na coluna certa e o horário da última atualização.

Se um número está estranho no gráfico, você corrige na célula e o relatório acompanha. E se a semana veio errada, limpa aquele bloco sem derrubar o resto do projeto.


Prev. x Realizado Mês [Limpar dados](#)

Métrica	fev/2026	mar/2026	mai/2026	jun/2026
Previsto %	87,41	98,93	87	94
Real %	61,56	74,94	89	94

Atualizado em 23/jun 08:45

Histograma (MOD) [Limpar dados](#)

Métrica	Dez/25 S2	Dez/25 S3	Dez/25 S4	jan/26 S1	jan/26 S2	jan/26 S3	jan/26 S4	fev/26 S1
Semana	Dez/25 S2	Dez/25 S3	Dez/25 S4	jan/26 S1	jan/26 S2	jan/26 S3	jan/26 S4	fev/26 S1
Previsto	6	8	9	52	52	52	52	52
Real	5	7	7	50	50	50	50	50



Atualizado em 23/jun 08:45

Cronograma [Limpar dados](#)

Exibir até nível: 1 2 3 4 5 Todos

+	Id	Nome da Tarefa	Prev. %	% Trab.	Desvio	Início	Término	Início Base	Término Base	
	0	Unidade 200 - Montagem Eletromecânica & Elétrica/Instrumentação	82	79	-3,43	Qui 25/09/25	Qua 29/04/26	Qui 25/09/25	Qua 06/05/26	
	1	Marcos Contratuais	0	0	0	Ter 10/03/26	Qua 29/04/26	Ter 10/03/26	Qua 06/05/26	
	8	Mobilização e Desmobilização	0	0	0	Sex 06/03/26	Qua 29/04/26	Sex 06/03/26	Qua 06/05/26	
	14	Execução	82	79	-3,43	Qui 25/09/25	Ter 28/04/26	Qui 25/09/25	Qua 29/04/26	
	15	1ª FASE	100	99	-1	Qui 25/09/25	Sex 27/03/26	Qui 25/09/25	Ter 24/03/26	
	16	Área do Tanque	100	99	-1	Qui 25/09/25	Qui 26/03/26	Qui 25/09/25	Ter 24/03/26	
	94	Área do Carregamento	100	99	-1	Seg 26/01/26	Sex 27/03/26	Seg 26/01/26	Ter 24/03/26	
	145	2ª FASE	81	51	-30,06	Qui 29/01/26	Ter 28/04/26	Qui 29/01/26	Qua 29/04/26	
	146	Área do Tanque	76	52	-24,29	Sex 30/01/26	Qua 15/04/26	Sex 30/01/26	Qua 15/04/26	
	177	Área do Carregamento	86	53	-32,65	Qui 29/01/26	Qui 16/04/26	Qui 29/01/26	Qui 16/04/26	
	208	Área da Travessia	78	54	-23,83	Sex 30/01/26	Ter 28/04/26	Sex 30/01/26	Qua 29/04/26	
	254	Área do Pipe Rack	82	53	-29,21	Ter 10/02/26	Seg 13/04/26	Ter 10/02/26	Seg 13/04/26	
	278	Área da Unidade de Processo	85	42	-42,85	Ter 10/02/26	Qua 22/04/26	Ter 10/02/26	Qua 22/04/26	
	310	Databook	0	0	0	Ter 28/04/26	Qua 29/04/26	Qua 29/04/26	Qua 06/05/26	

PREV. × REALIZADO MÊS, HISTOGRAMA DE MOD E CRONOGRAMA – AS MESMAS TABELAS QUE GERAM OS GRÁFICOS, ABERTAS PARA CONFERÊNCIA.

O que vem na caixa.

ONE PAGE REPORT · RESUMO FUNCIONAL	
PROJETOS	Vários projetos por conta, com troca pelo seletor no topo do relatório.
ACESSO	Cinco papéis – administrador, planejador, gestor, visualizador e cliente. Login por e-mail e senha, sem autocadastro; troca de senha na própria conta.
ENTRADA	Planilhas .xlsx de cronograma e de programação semanal, mais edição manual de qualquer célula.
CURVAS	Linha de base, real, replanejado e tendência. Resultado das cinco últimas semanas e meta mensal em velocímetro.
INDICADORES	% realizado, evolução semanal, desvio, prazo restante, PPC semanal e IDP.
MÃO DE OBRA	Histograma de MOD prevista contra real, por semana e por mês.
ANÁLISE DE CAUSA	Justificativa 6M por atividade, com corte de aderência em 90%, e Pareto das causas.
PLANO DE AÇÃO	Pontos de atenção com restrição, ação corretiva, responsável, prazo e indicador de vencimento.
TEXTO AUTOMÁTICO	Observação por gráfico e resumo executivo do projeto, gerados por IA sobre os números reais.
EXPORTAÇÃO	PDF A4 retrato, multipágina, bloco por bloco, sem texto cortado.
PAINEL	Modo TV para telão de obra: sem controles, gráficos preenchendo a tela, e não cai em atualização de página.
INSTALAÇÃO	Aplicativo web instalável (PWA), tema claro e escuro, roda no navegador do celular e do desktop.

PRÓXIMO PASSO

Traga o cronograma do seu projeto.

A demonstração é com os seus dados: você sobe a planilha que já usa e vê o relatório da sua obra montado na frente. Se o modelo não bater com o seu, a leitura do arquivo se ajusta.

AGENDAR UMA DEMONSTRAÇÃO

CONTATO · [INSERIR E-MAIL E TELEFONE]

ONE PAGE REPORT